



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 сентября 2024 г.

г. Новонавловск

№ 360-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 25 июля 2024 года № 269 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 560-р «Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Документы» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Развитие ЖКХ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макаренко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы
Кировского муниципального округа Ставропольского края
первый заместитель главы администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края



М.Т.З. Магомедов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края
от 10 сентября 2024г. № 360-р

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей						
				бюджет муниципального округа, всего	в том числе:			налоговые расходы местные бюджеты	средства участников Программы	
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет муниципального округа		юридические лица	индивидуальные предприниматели, физические лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации и Кировского муниципального округа Ставропольского края Соседский В.Н. (далее –	x	1453,38	0,00	0,00	1453,38	0,00	4245,84	0,00

		Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.)								
1.	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4037,84	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4037,84	0,00
1.1.1.	Контрольное событие 1 Проведена газификация микрорайона «Казачий» в ст. Марьинская	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	Контрольное событие 2. Проведено строительство подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ для подвода к индивидуальным жилым домам	Начальник отдела ЖКХ администрации и Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.11.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	Контрольное событие 4. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание	Начальник отдела ЖКХ Соседский	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x

	коммунальных сетей	В.Н.								
1.1.5	Контрольное событие 5. Проведен ремонт котельных	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	12.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.6	Контрольное событие 6. Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	12.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	Контрольное событие 7. Обустроены контейнерные площадки накопления твердых коммунальных расходов	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	15.11.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	1453,38	0,00	0,00	1453,38	0,00	208,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Модернизация системы освещения»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	1211,38	0,00	0,00	1211,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Контрольное событие 8. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	X
2.1.2	Контрольное событие 9. Выполнены мероприятия по	Начальник отдела ЖКХ	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	x

	замене уличных светильников	Соседский В.Н.								
2.1.3	Контрольное событие 10. Установлены приборы учета, реле времени, автоматические выключатели уличного освещения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4	Контрольное событие 11. Проведен монтаж уличного освещения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий энергосбережения»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	208,00	0,00
2.2.1	Контрольное событие 12. Проведена реконструкция и замена оконных и дверных блоков	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.2	Контрольное событие 13. Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.3	Контрольное событие 14. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.4	Контрольное событие 15. Установлены энергоэффек- тивные приборы для экономии энергоресурсов	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x

3.	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	Не требует финансового обеспечения
3.1.	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	Не требует финансового обеспечения

Управляющий делами администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края



Т.Ю. Яковлева