



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября 2024 г.

г. Новопавловск

№ 447-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 17 октября 2024 года № 298 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые носят в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 560-р «Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 10 сентября 2024 года № 360-р), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Документы» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Развитие ЖКХ».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макаренко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы
Кировского муниципального округа Ставропольского края,
первый заместитель главы администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края



М-Т.З. Магомедов



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей						
				бюджет муниципального округа, всего	в том числе:			налоговые расходы местные бюджеты	средства участников Программы	
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет муниципального округа		юридические лица	индивидуальные предприниматели, физические лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации и Кировского муниципального округа Ставропольского края Соседский В.Н. (далее –	x	1474,28	0,00	0,00	1474,28	0,00	4245,84	0,00

		Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.)								
1.	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4037,84	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4037,84	0,00
1.1.1.	Контрольное событие 1 Проведена газификация микрорайона «Казачий» в ст. Марьинская	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	Контрольное событие 2. Проведено строительство подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ для подвода к индивидуальным жилым домам	Начальник отдела ЖКХ администрации и Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.11.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	Контрольное событие 4. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание	Начальник отдела ЖКХ Соседский	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x

	коммунальных сетей	В.Н.								
1.1.5	Контрольное событие 5. Проведен ремонт котельных	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	12.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.1.6	Контрольное событие 6. Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	12.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	Контрольное событие 7. Обустройство контейнерные площадки накопления твердых коммунальных расходов	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	15.11.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	1474,28	0,00	0,00	1474,28	0,00	208,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Модернизация системы освещения»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	1222,28	0,00	0,00	1222,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Контрольное событие 8. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	X
2.1.2	Контрольное событие 9. Выполнены мероприятия по	Начальник отдела ЖКХ	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	x

	замене уличных светильников	Соседский В.Н.								
2.1.3	Контрольное событие 10. Установлены приборы учета, реле времени, автоматические выключатели уличного освещения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4	Контрольное событие 11. Проведен монтаж уличного освещения	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	31.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий энергосбережения»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	208,00	0,00
2.2.1	Контрольное событие 12. Проведена реконструкция и замена оконных и дверных блоков	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.2	Контрольное событие 13. Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.3	Контрольное событие 14. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	01.10.2024	x	x	x	x	x	x	x
2.2.4	Контрольное событие 15. Установлены энергоэффек- тивные приборы для экономии энергоресурсов	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	25.12.2024	x	x	x	x	x	x	x

3.	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	Не требует финансового обеспечения
3.1.	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы	Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.	x	Не требует финансового обеспечения

Управляющий делами администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края



Т.Ю. Яковлева