

Протокол № 1

заседания рабочей группы по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений в отношении сооружения гидротехнического (Дамба), с кадастровым номером 26:35:100302:52, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, примерно в 5,8 км по направлению на юго-запад от ориентира здание почты, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, ул. Калинина, 125, протяженностью 65 м (далее – рабочая группа)

14.05.2025 г.

г. Новопавловск

На заседании рабочей группы присутствовали:

Редькина Екатерина заместитель руководителя рабочей группы,
Геннадьевна заместитель главы администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Курков Алексей начальник отдела экономического развития и
Николаевич торговли администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бабкин Кирилл начальник отдела строительства, архитектуры,
Алексеевич дорожного хозяйства и транспорта
администрации Кировского муниципального
округа Ставропольского края

Богдан Светлана начальник Горнозаводского территориального
Андреевна отдела администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Граф Анна начальник отдела имущественных и земельных
Васильевна отношений администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Подплетнев Сергей начальник управления сельского хозяйства и
Александрович охраны окружающей среды администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края

Яковенко Ирина начальник правового отдела администрации
Владимировна Кировского муниципального округа
Ставропольского края

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении письма-запроса от директора ООО «Светлое» Иванова А.А. о продлении сроков по заключённому концессионному соглашению в отношении объекта: сооружение гидротехническое (Дамба), с кадастровым номером 26:35:100302:52, протяженностью 65 м:

- по разработке и согласованию проектной документации, необходимой для реконструкции объектов концессионных соглашений, с 01 июня 2025 года на 01 июля 2026 года;

- по сроку реконструкции и вводу объектов концессионных соглашений в эксплуатацию - с 31 декабря 2026 года на 31 декабря 2028 года.

СЛУШАЛИ:

1. Редькину Е.Г. – заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместителя руководителя рабочей группы.

12 мая 2025 года в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края поступило письмо-запрос директора ООО «Светлое» Иванова А.А. о продлении сроков по заключённому концессионному соглашению в отношении объекта: сооружение гидротехническое (Дамба), с кадастровым номером 26:35:100302:52, протяженностью 65 м.

ВЫСТУПИЛИ:

Бабкин К.А. – начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, член рабочей группы.

Для получения разрешения на реконструкцию указанного объекта, Концессионеру необходимо предоставить в отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа пакет документов, включающий проект, экспертное заключение и ряд других необходимых материалов. На подготовку документации потребуется примерно 12 месяцев.

В связи с разработкой проектной документации специализированной организацией и прохождения дополнительных согласований на проведение реконструкции гидротехнического сооружения (Дамба), сроки проведения строительно-монтажных работ в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не определены.

Предлагаю принять решение о заключении дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 1/2025 от 25.03.2025 г. в отношении сооружения гидротехнического (Дамба) с кадастровым номером 26:35:100302:52, протяженностью 65 м с учетом предлагаемых директором

ООО «Светлое» Ивановым А.А. сроков.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать сроки, указанные в письме директора ООО «Светлое» Иванова А.А., в соответствии с пунктом 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Отделу экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края – уполномоченному органу подготовить дополнительные соглашения к Концессионному соглашению № 1/2025 от 25.03.2025 г. в отношении сооружения гидротехнического (Дамба) с кадастровым номером 26:35:100302:52 - протяженностью 65 м (далее – дополнительное соглашение) и подписать с директором ООО «Светлое» Ивановым А.А.

3. Уполномоченному органу размесить дополнительное соглашение в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней с момента их подписания.

Заместитель руководителя рабочей группы



Е.Г. Редькина

Секретарь рабочей группы



А.Н. Курков

Члены рабочей группы



К.А. Бабкин

С.А. Богдан

А.В. Граф

С.А. Подплетнев

И.В. Яковенко