

Протокол № 2

заседания рабочей группы по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений в отношении сооружения гидротехнического (Дамба), с кадастровым номером 26:35:050803:38, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск (далее – рабочая группа)

14.05.2025 г.

г. Новопавловск

На заседании рабочей группы присутствовали:

Редькина Екатерина заместитель руководителя рабочей группы,
Геннадьевна заместитель главы администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Курков Алексей начальник отдела экономического развития и
Николаевич торговли администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бабкин Кирилл начальник отдела строительства, архитектуры,
Алексеевич дорожного хозяйства и транспорта
администрации Кировского муниципального
округа Ставропольского края

Граф Анна начальник отдела имущественных и земельных
Васильевна отношений администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Подплетнев Сергей начальник управления сельского хозяйства и
Александрович охраны окружающей среды администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края

Рябых Мария начальник Новопавловского территориального
Николаевна отдела администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Яковенко Ирина начальник правового отдела администрации
Владимировна Кировского муниципального округа
Ставропольского края

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении письма-запроса от ИП Еремина А.А. о продлении сроков по заключённому концессионному соглашению в отношении объекта: сооружение гидротехническое (Дамба), с кадастровым номером 26:35:050803:38, протяженностью 144 м:

- по разработке и согласованию проектной документации, необходимой для реконструкции объектов концессионных соглашений, с 01 июня 2025 года на 01 июля 2026 года;

- по сроку реконструкции и вводу объектов концессионных соглашений в эксплуатацию - с 31 декабря 2026 года на 31 декабря 2028 года.

СЛУШАЛИ:

1. Редькину Е.Г. – заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместителя руководителя рабочей группы.

12 мая 2025 года в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края поступило письмо-запрос от индивидуального предпринимателя Еремина А.А. о продлении сроков по заключенному концессионному соглашению в отношении объекта: сооружение гидротехническое (Дамба), с кадастровым номером 26:35:050803:38, протяженностью 144 м.

ВЫСТУПИЛИ:

Бабкин К.А. – начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, член рабочей группы.

Для получения разрешения на реконструкцию указанного объекта, Концессионеру необходимо предоставить в отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа пакет документов, включающий проект, экспертное заключение и ряд других сформулировать предложение Концессионеру необходимо предоставить в отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации пакет документов, включающий проект, экспертное заключение и ряд других необходимых материалов. На подготовку документации потребуется примерно 12 месяцев.

В связи с разработкой проектной документации специализированной организацией и прохождения дополнительных согласований на проведение реконструкции гидротехнического сооружения (Дамба), сроки проведения строительно-монтажных работ в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не определены.

26:35:050803:38 - протяженностью 144 м с учетом предлагаемых ИП Ереминым А.А. сроков.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать сроки, указанные в письме ИП Еремина А.А., в соответствии с пунктом 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Отделу экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края – уполномоченному органу подготовить дополнительное соглашение к Концессионному соглашению № 2/2025 от 25.03.2025 г. в отношении сооружения гидротехнического (Дамба) с кадастровым номером 26:35:050803:38 - протяженностью 144 м (далее – дополнительное соглашение) и подписать с ИП Ереминым А.А.

3. Уполномоченному органу разместить дополнительные соглашения в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней с момента их подписания.

Заместитель руководителя рабочей группы



Е.Г. Редкина

Секретарь рабочей группы



А.Н. Курков

Члены рабочей группы



К.А. Бабкин

А.В. Граф

С.А. Подплетнев

М.Н. Рябых

И.В. Яковенко